

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LAM VỸ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: /TTr-UBND

Lam Vỹ, ngày 15 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:

Kênh bê tông Khau Viêng, xã Lam Vỹ

Kính gửi:

- UBND huyện Định Hóa;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Định Hóa.

Ủy ban nhân dân xã Lam Vỹ trình phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND huyện Định Hóa xem xét, phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh bê tông Khau Viêng, xã Lam Vỹ trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

- Tên dự án: Kênh bê tông Khau Viêng, xã Lam Vỹ.
- Tổng mức đầu tư: 499.922.942 đồng.
- Chủ đầu tư: UBND xã Lam Vỹ.
- Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định số 35/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2025.
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025.
- Địa điểm: Xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
- Quy mô: Được UBND xã Lam Vỹ phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/5/2025.(UBND xã gửi kèm tờ trình).

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lam Vỹ về việc cho chủ trương đầu tư, xây dựng công trình: Kênh bê tông Khau Viêng, xã Lam Vỹ;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 25/04/2025 của UBND xã Lam Vỹ về việc phê duyệt thiết Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Kênh bê tông Khau Viêng, xã Lam Vỹ;

III. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

Số TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình	Công ty CP tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên	38.960.736	Quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 23/04/2025 của UBND xã Lam Vỹ
2	Thẩm định định Báo cáo Kinh tế -kỹ thuật	Phòng Kinh tế, hạ tầng và Đô thị	500.000	Theo quy định hiện hành
Tổng giá trị: 39.460.736 đồng				

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu.

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	UBND xã Lam Vỹ	9.953.764
2	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	UBND xã Lam Vỹ	1.486.659
3	Chi phí thẩm tra phê duyệt QT	Theo quy định hiện hành	2.700.165
4	Chi phí dự phòng	Theo quy định hiện hành	3.215.016
Tổng giá trị thực hiện: 17.355.604 đồng			

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

TT	Tên đơn vị thực hiện	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Lam Vỹ	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	10.698.999	Nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	60 ngày (theo thời gian thi công xây lắp)	Không	UBND huyện Định Hóa (Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Định Hóa)
2		Gói thầu xây lắp công trình: Sửa chữa đường giao thông xóm Làng Há xã Lam Vỹ	Thi công xây dựng công trình Sửa chữa đường giao thông xóm Làng Há xã Lam Vỹ	432.407.603 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 411.816.765 - Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh: 20.590.838		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2025	Trộn gói	60 ngày (kể từ khởi công).	Không	
Tổng giá trị các gói thầu: 443.106.602 đồng													

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ thực hiện dự án:

b) Giá gói thầu: Được xác định trên cơ sở tổng dự toán xây dựng công trình đã được Phòng kinh tế và hạ tầng và thông báo kết quả tại Công văn số 250/TĐ-KT, HT&ĐT, ngày 14/5/2025 và Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 của UBND xã Lam Vỹ.

c) Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ thực hiện Nghị định số 35/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa năm 2025.

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn:

+ Gói thầu số 1 là gói thầu tư vấn có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng, UBND xã đề nghị phê duyệt với hình thức chỉ định thầu rút gọn.

+ Gói thầu số 2 là gói thầu xây lắp có giá trị nhỏ hơn 1,0 tỷ đồng nên đề nghị phê duyệt chỉ định thầu rút gọn.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ngay sau khi kế hoạch đấu thầu được UBND huyện phê duyệt, UBND xã Lam Vỹ sẽ tiến hành lựa chọn các nhà thầu cho các gói thầu trong năm 2025.

e) Loại hợp đồng: Các gói thầu đều là những gói thầu tư vấn thông thường, đơn giản, gói thầu xây lắp có quy mô nhỏ nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói là phù hợp.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Thời gian thực hiện các gói thầu đều được chủ đầu tư tính toán và đề nghị phê duyệt phù hợp với từng gói thầu và đảm bảo đúng theo qui định.

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	39.460.736
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	17.355.604
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	443.106.602
Tổng giá trị các phần công việc		499.922.942
Tổng mức đầu tư của công trình		499.922.942

Với các nội như trên, UBND xã Lam Vỹ trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, UBND huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc công trình để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hạc văn Luận

